

**GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ**  
**MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ**  
**ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ**  
**2016/2017 BAHAR YARIYILI**  
**BİTİRME PROJESİ UYGULAMA TAKVİMİ**

Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Bitirme Projesi Yönergesi'nin 10. Maddesi uyarınca hazırlanması gereken üç (3) ara doküman ve son dokümanın teslim tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

|                       | <b>Son Teslim Tarihi</b> |
|-----------------------|--------------------------|
| <b>1. Ara Doküman</b> | <b>10 Mart 2017</b>      |
| <b>2. Ara Doküman</b> | <b>31 Mart 2017</b>      |
| <b>3. Ara Doküman</b> | <b>28 Nisan 2017</b>     |
| <b>Son Doküman</b>    | <b>18 Mayıs 2017</b>     |

Bitirme Projesi Ara Dokümanları **10 sayfa**yı aşmayacak şekilde Bitirme Projesi Yazım Kılavuzu'na uygun olarak hazırlanmalıdır. Ara dokümanlar belirtilen tarihlerde ilgili **danışmana ve jüri üyelerine** teslim edilmelidir.

Bitirme Projesi Son Dokümanı Bitirme Projesi Yazım Kılavuzu'na uygun hazırlanarak belirtilen tarihte **Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Öğrenci İşleri**'ne teslim edilmelidir.



Prof. Dr. Gülçin BÜYÜKÖZKAN FEYZİOĞLU  
Bölüm Başkanı